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Rv. nr.: 21.0061 B en W-besluit d.d.: 25-05-2021
B en W-besluit nr.: 21.0279

Naam programma:
06 Stedelijke ontwikkeling

Ondenrerp:
Start projecten Vlietzone-Midden, Sportpark De Mors, Gemeentewerf en Duurzaamheidsplein

Aanleiding:
ln de Woonvisie Leiden 2020-2030 (RV 19.0104) staat de opgave om tot 1 januari 2030 in totaal
8.180 woningen en 2.700 studenteneenheden toe te voegen aan de Leidse woningvoorraad. De
Lammenschansdriehoek speelt een belangrijke rol in die opgave: hier is in de Woonvisie en in de
Omgevingsvisie een aanzienlijk deelvan de broodnodige woningen geprojecteerd. ln de
Ontwikkelstrategie Lammenschansdriehoek (RV í 9.0040) staan de ruimtelijke en
programmatische kaders voor die gebiedsontwikkeling.

Alhoewel het noordelijke deel van het gebied sinds 2013 voortvarend wordt herontwikkeld, geldt
voor de transformatie van het zuidelijke deel - ook bekend als de 'Lammenschansstrip' - dat hier
alleen woningen in combinatie met voorzieningen en werkplekken kunnen worden bestemd als
gelijktijdig de aanwezige bedrijfsbestemmingen in hogere milieucategorieën worden wegbestemd
Woningbouw en zware bedrijvigheid zijn op basis van milieuwetgeving niet zonder meer
combineerbaar. Volgens de Omgevingsverordening Zuid-Holland zal die weg te bestemmen
planologische bedrijfsruimte in hogere milieucategorieën elders in de omgeving moeten worden
gecompenseerd.

Bed rijventerrei n VI i etzo ne-M i d den
ln de Ruimtelijke Strategie Bedrijventerreinen 2020-2030 (RV 20.00S0) is het gebied Vtietzone-
Midden, gelegen tussen de nieuwe ijshal en de rioolwaterzuivering aan de Voorschoterweg,
aangewezen als locatie waar die compensatie kan worden gerealiseerd door de aanleg van een
klein bedrijventerrein. Op dat bedrijventerrein is vervolgens ruimte voor bedrijfsactiviteiten van
buiten de Lammenschansdriehoek, want alhoewel veel kavels in Lammenschans een
bedríjfsbestemming met hoge milieucategorie hebben, zit er slechts één bedrijf dat daadwerkelijk
die bestemming gebruikt: aannemersbedrijf Gebr. schouls BV aan de Kanaalweg.

Omdat er na het zomerreces geleidelijk nieuwe bestemmingsplannen voor de kavels in de
Lammenschansstrip aan uw raad zullen worden aangeboden, moet de gemeente nu ook werk
maken van het realiseren van de benodigde planologische compensatie. Daarom wil het college
op korte termijn een project starten in de zogeheten 'definitiefase'van het Leids Planproces, met
het doel het gebied Vlietzone-Midden te herontwikkelen tot een klein bedrijventerrein, conform de
Ruimtelijke Strategie Bedrijventerreinen 2020-2030. Deze fase van planvorming moet in Q1 2023
leiden tot de aanbieding van een Kaderbesluit aan uw raad.
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Normaal gesproken beslist het college over de start van nieuwe projecten die invulling geven aan

vastgesteld beleid en is het Kaderbesluit het eerste moment dat uw raad over een project besluit.

ln dit gevalwil het college u echter nu al deelgenoot maken van de besluitvorming omdat het

project relaties heeft met een relatief groot aantal andere opgaven in de stad. Daarom leidt dit

project ook tot de noodzaak een drietal andere projecten te starten. Het college vindt het van

belang dat u al in dit relatief vroege stadium van planvorming bekend bent met de samenhang

tussen deze projecten en van de relatief grote impact op de inrichting van onze stad die deze

projecten samen hebben.

Sportpark De Mors
Teruvijl met de realisatie van een bedrijventerrein in de Vlietzone invulling wordt gegeven aan een

compensatieopgave voor bedrijvenareaal, zodat één van de [elangrijkste
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haar beurt ook weer een nieuwe compensatieopgave. Op basis van de motie m2 sportareaal bliift

minstens gelijk (M 17.006211), waarvan de strekking inmiddels is overgenomen in het

Beleidskader sport & gezondheid 2019-2023 'Samen maken we de stad gezond en actief' (RV

19.0093), zal het sportareaal in het plangebied elders in de stad moeten worden teruggebracht.

ln het plangebied 'Vlietzone-Midden' liggen twee voetbalvelden, waarvan er momenteel nog één

in gebruik is, namelijk door rugbyclub DIOK. Afgelopen najaar nam uw raad de motie Behoud

voldoende rugbycapaciterï (M 20.0096/30) aan, waarin u het college opriep ervoor zorg tê dragen

dat RC DIOK over voldoende veldcapaciteit kan blijven beschikken totdat een definitieve

oplossing is gevorrdetr irr sportpark De Mors, waar DIOK haar thuisbasis heeft.

Het college wil gehoor geven aan deze beide moties door nu ook een tweede project te starten in

de definitiefase, dat is gericht op de herinrichting van sportpark De Mors. Dat project is er onder

andere op gericht om de Steenwisselplaats, een opslagvoorziening van cluster Beheer, te

ontmantelen en het terrein bij sportpark De Mors te trekken. Dit geeft in planologische zin

invulling aan ongeveer de helft van de compensatieopgave voor sportareaal als gevolg van de

herontwikkeling van Vlietzone-Midden.

Aan alleen de herbestemming van de Steenwisselplaats tot een sportgebied heeft RC DIOK

echter niet veel. De langwerpige vorm van het kavel staat het niet toe hier een extra rugbyveld

toe te voegen. Het project Sportpark De Mors is daarom ook gericht op een gedeeltelijke

herinrichting van het bestaande sportpark. Met die herinrichting kan de rugbycapaciteit op het

sportpark worden uitgebreid, maar er kunnen daarnaast ook extra voorzieningen voor de

ongeorganiseerde sport worden toegevoegd. Met die voorzieningen worden omwonenden,

geheelconform de ambities uit het Contourenplan Buitensportaccommodaties (RV 17.0062), in

staat gesteld meer te bewegen en te sporten, ook als zij geen lid (willen) zijn van een voetbal- of

rugbyvereniging.

Resferende com pensatieopgave voor sport
Het college zag de voorgestelde herinrichting van het Roomburgerpark, naast bovenstaande

compensatie op De Mors, als antwoord op de resterende compensatieopgave voor sportareaal

vanuit het project Vlietzone-Midden. Nu uit het referendum is gebleken dat er onvoldoende

maatschappelijk draagvlak bestaat voor dit project zal de resterende compensatieopgave voor

sport anders moeten worden opgelost. ln kwantitatieve zin zijn er overigens, buiten de reeds in

de sport- en gezondheidsnota opgenomen wens tot uitbreiding van veldcapaciteit voor de rugby-

en hockeysport, geen knelpunten. Het beleidsdoel van meer ruimte voor de rugbysport wordt
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gerealiseerd in het te starten project Sportpark De Mors. Nu de uitbreiding voor de hockeysport
niet op de huidige locatie van sportpark Roomburgerpark kan worden gerealiseerd dient de
gemeenteraad nieuwe kaders te stellen voor de richting van een oplossing voor dit knelpunt. Wij
komen nog voor de zomer met dit verzoek aan de gemeenteraad om richting te geven.

De beste manier om invulling te geven aan de resterende compensatieopgave is wat het college
betreft de opsplitsing hiervan in kleinere openbare sportvoorzieningen, zoals bijvoorbeeld een
calesthenicspark (naar voorbeeld van de recent aangelegde voorziening op het Bètaplein), een
skatepark, een openbare klimwand of een bootcampparcours. Niet alleen zijn die beter inpasbaar
in nieuwe gebiedsontwikkelingen, zoals Westerpoort, Telderskade e.o. en De Zwijger, ze
voorzien ook in ruimte voor groeiende sporten. Bij de gebiedsontwikkeling Wernink is mogelijk
ruimte voor extra watersportgerelateerde voorzieningen, waarbij naast een plek voor
roeiverenigingen ook een verhuurpunt voor stand-up peddelen (SUP), kanoën en kajakken kan
worden ingepast. Met uw instemming gaat het college het komende jaar op zoek naar ruimte voor
vier van dergelijke voorzieningen. Realisatie daarvan zal vervolgens onderdeel moeten worden
van de betreffende lopende gebiedsontwikkelingen.

De Leidse Sport Federatie (LSF) roept in haar advies over deze compensatievraag op om veel
aandacht te besteden aan het ontwerp van deze openbare sportvoorzieningen, zodat die
optimaal uitnodigen om te sporten en conflicten tussen de ongeorganiseerde sporter, spelende
kinderen, recreanten en hondenbezitters voorkomen worden. Het college neemt dat advies graag
ter harte en zal de LSF bij het uitwerken van de ontwerpen van de verschillende voorzieningen
betrekken.

P rog ra m m eri n g Vl i etzone-M i dden
Een nieuw bedrijventerrein in de Vlietzone biedt een unieke kans om een tweetal andere
beleidsambities te bedienen, die beiden een relatie hebben met het cluster Beheer van de
gemeente Leiden.

De twee huidige hoofdwerven van het cluster, aan de Admiraal Banckertweg (uit 19S6) en aan de
Kenauweg (uit 1976), zijn op leeftijd, functioneelverouderd en toe aan forse onderhouds- en
verduurzamingsinvesteringen. Met de nieuwbouw van één vervangende, nieuwe gemeentewerf
in Vlietzone-Midden kunnen aanzienlijk betere duurzaamheidsprestaties worden behaald tegen
lagere kosten dan wanneer de twee bestaande werven een grondige renovatie zouden krijgen.
Uit de uitgevoerde 'Verkenning Modernisering huisvesting Beheer' blijkt dan ook dat de kosten
voor de realisatie van een nieuwe werf volledig gedekt kunnen worden uit de bestaande
budgetten voor het instandhouden van de huidige werven.

Een groot bijkomend voordeel is dat met het samengaan van de bestaande werven in de
Vlietzone een prettigere en meer toekomstbestendige werkomgeving kan worden geboden aan
de medewerkers van cluster Beheer. Tot slot geldt dat Beheer met een nieuwe werf veel
efficiënter van de schaarse Leidse grond gebruik kan gaan maken. Als gevolg van de verhuizing
zou het cluster van ruim 30.100m2 nu (namelijk 9.900m2 aan de Kenauweg + 13.200m2 aan de
Admiraal Banckertweg + 7.000m2 van de Steenwisselplaats) terug gaan naar ca. 16.500m2 straks
(1 1 .000m2 werf in Vlietzone-Midden + 3.000m2 openbaar parkeerterrein in de Vlietzone + 2.500m2
opslag bij de Kenauweg).

Door de verhuizing van cluster Beheer naar de Vlietzone komen de bestaande werven aan de
Kenauweg en Admiraal Banckertweg vrij, hetgeen de mogelijkheid biedt om aan de Kenauweg
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het beoogde nieuwe Duurzaamheidsplein te realiseren en een opslagvoorziening voor

bestratingsmaterialen ter vervanging van de huidige Steenwisselplaats. Dat Duurzaamheidsplein

is nodig om de scheidingsdoelen in het Afual beleidskader 2018-2022 te behalen en voor de

bouw ervan is reeds geld gereserveerd bij Kaderbrief 2019. De beheerlocatie aan de Admiraal

Banckertweg kan worden verkocht ten behoeve van de vestiging van andere bedrijven. Op die

manier komt er stadsbreed ook daadwerkelijk de 2,5 hectare extra bedrijfsruimte beschikbaar die

nodig is ter compensatie van de weg te bestemmen planologische bedrijfsruimte in de

Lam menschansdriehoek.

Naast de start van de projecten 'Bedrijventerrein Vlietzone-Midden' en 'Sportpark De Mors' tn de

definitiefase, wil het college daarom ook graag starten met de projecten 'Gemeentewerf en

'Duurzaamheidsplein'. Ook voor de start van deze projecten vraagt het college om uw
inalamminatltotErrilIilllY.

Eén samen hangende rui mtelijke strategie
Met dit voorstel wil het college ook benadrukken dat voor deze vier projecten afzonderlijke

planvormingstrajecten gaan lopen, ondanks het gegeven dat ze onderdeel zijn van een

samenhangende ruimtelijke strategie. Deze vier projecten zullen de komende jaren alle vier op

verschillende momenten raadsvoorstellen gaan opleveren, waaronder kaderbesluiten,

bestemmingsplannen en uitvoeringsbesluiten. Die voorstellen zullen gelet op de verschillende

portefeuilles waar de projecten onder vallen (economie, sport, beheer, circulaire economte) zeer

waarschijnlijk in verschillende raadscommissies worden behandeld. Het college hecht er waarde

aan dat u nu en bij de behandeling van die verschillende raadsvoorstellen de komende jaren oo

de hoogte bent van de relatie tussen de betreffende voorstellen en de andere drie projecten, op

het gebied van volgordelijkheid, planning en programma. Meer daarover leest u in de paragraaf

'Planning' onder het kopje 'Overuvegingen'.

Doel:
Het doel van dit voorstel is meervoudig, namelijk:

1. een voortvarende verdere ontwikkeling van de Lammenschansdriehoek tot een

gemengd, stedelijk woon- en werkgebied, door te voorzien in de noodzakelijke

compensatie van weg te bestemmen planologische bedrijfsruimte in hoge

milieucategorieën;

2. het bieden van een structureie oplossing voor de capaciteitsvraag van de rugbysport en

daarmee voldoening van de motie Behoud voldoende rugbycapaciteit (M 20.0096/20);

3. het toevoegen van sportvoorzieningen voor de ongeorganiseerde sport aan sportpark De

Mors, conform de ambitie uit het Contourenplan Buitensportaccommodaties, om het

gebruik van het sportpark te verbreden en meer buurtbewoners in staat te stellen in de

buurt te sporten;

4. het ruimtelijk accommoderen van het nieuwe Duurzaamheidsplein, waarvoor wel al

middelen zijn gereserveerd, maar nog geen passende locatie was gevonden;

5. het verduurzamen en toekomstbestendig maken van het vastgoed van cluster Beheer en

het samenbrengen van de verschillende beheeractiviteiten onder één dak.

Kaders:
1. Verstedelijkingsnotitie Leiden 2040 (RV 18.0093)

2. Ontwikkelstrategie Lammenschansdriehoek, actualisatie 2019 (RV í9.0040)

3. Ruimtelijke strategie Bedrijventerreinen 2020-2030, Economie 071 (RV 20.0080)

4. Contourenplan Buitensportaccommodaties (RV 1 7.0062)
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5. Motie m2 sportareaal blijft minstens gelijk (M 17.006211)

6. Motie 8eáoud voldoende rugbycapaclÍerï (M 20.0096120)
7. Beleidskader sport & gezondheid 2019-2023 'Samen maken we de stad gezond en

actief'(RV 19.0093)

8. Afval beleidskader 2018-2022 (RV 17.0118)

Overuvegingen:

Bed rijventerrei n Vl i etzone-M i dden
Zoals toegelicht in de aanleiding is het doelvan het project Bedrijventerrein Vlietzone-Midden
primair te voldoen aan de compensatieverplichting voor bedrijvenareaal dat de
Lammenschansstrip wordt wegbestemd, en daarmee de instandhouding van ruimte voor
bedrijfsactiviteiten tot en met milieucategorie 3.2. Hieronder vallen onder andere
aannemingsbedrijven, autoschadeherstelbedrijven, logistieke bedrijven en lichte industrie. Ten
behoeve van dit doelzal in Vlietzone-Midden een stuk grond van 25.000m2 (2,5 ha) een
bedrijfsbestemming moeten krijgen, waarvan ca. 20.000m2 bestaat uit bouwrijpe bedrijfskavels en
ca. 5000m2 uit parkeerterrein. Daarmee is het gebied dat bestaat uit de twee aanwezige
voetbalvelden en het Jeugddorp zo goed als volledig benut.

Dat ca. 5.000m2 tellende parkeerterrein, goed voor ruim 100 parkeerplaatsen, krijgt weliswaar
een bedrijvenbestemming en is primair noodzakelijk om te kunnen voorzien in de
parkeerbehoefte van de aanwezige bedrijfsruimte, maar dit parkeerterrein zal een openbaar
karakter moeten krijgen om ook een rol te kunnen vervullen voor de naastgelegen nieuwe ijshal.
Het project lJshal-Combibad De Vliet heeft op de piekmomenten, namelijk wanneer er
doordeweeks 's avonds en in het weekend 's middags in zowel de ijshal als het binnenbad
gelijktijdig topsportwedstrijden zijn, ca. 100 extra parkeerplaatsen nodig bovenop de plekken die
op het voorterrein van het complex worden gerealiseerd. Het project wilde in die plekken voorzien
door een overloopterrein te realiseren op één van de twee voetbalvelden in Vlietzone-Midden.
Die functie zal het parkeerterrein van het nieuwe bedrijventerrein moeten overnemen. Dit valt
goed op te lossen met optimaal dubbelgebruik, omdat de bedrijven doordeweeks overdag actief
zijn.

Het project Bedrijventerrein Vlietzone-Midden geeft aanleiding te overwegen of en in welke mate
het aanbieden van alternatieve locaties voor de verenigingen in het Jeugddorp gewenst is, want
het is waarschijnlijk dat veel (en mogelijk zelfs alle) verenigingsgebouwen plaats zullen moeten
maken om het bovengenoemde bedrijvenareaal te kunnen realiseren. Op het Jeugddorp zijn
zeven kleine en twee grotere gebouwen aanwezig, die door een dertiental verschillende
verenigingen worden gebruikt. Dit zijn de Harley Davidson Club Voorschoten,
motorvriendenvereniging Blackcaps, motorclub Pegasus, de Leidse Postduiven Club, de
Kynologenvereniging Rijnland, hondenschool Dogstart, hondenschool Kringgroep Sleutelstad,
LCKV Jeugdvakanties, hardlopersvereniging Leiden Roadrunners Club en de naamgever van het
cluster: Stichting Jeugddorp. De gemeente, die eigenaar is van de grond en van het grootste deel
van de opstallen, heeft voor geen van deze verenigingen een wettelijke verplichting ze te
huisvesten. Dat neemt niet weg dat de verenigingen in meer of meerdere mate van
maatschappelijk belang zijn, bijvoorbeeld op het gebied van jeugd (LCKV en Stichting Jeugddorp)
en sport (de Roadrunners). Het is wat het college betreft onderdeel van het project te
onderzoeken of, hoe en waar deze verenigingen aan alternatieve huisvesting kunnen worden
geholpen. Bijvoorbeeld elders in de Vlietzone, in sportpark De Mors, in de Kikkerpolder of op
andere plekken in de stad.
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Van de ca. 20.000m2 bouwrijpe bedrijfsgrond resteert na realisatie van een vervangende

gemeentewerf ca. 8.500m2. Deze grond kan worden uitgegeven aan nader te bepalen bedrijven,

die vallen onder de bedrijfsbestemming. De verwachting is dat het animo daarvoor groot zal zijn.

Sportpark De Mors
De huidige inrichting van sportpark De Mors maakt het helaas onmogelijk extra velden toe te

voegen na herbestemming van de Steenwisselplaats en de sloop van de 3 Oktoberhal, zonder

daarbij ook nrinimaal een deel van de bestaande clubgebouwen te moeten slopen, sloten en

fietspaden te moeten verleggen en veel bomen te kappen. Voor de kosten van een dergelijke

grootschalige herinrichting (naar venvachting ruimschoots meer dan 10 miljoen euro) ziet het

college in de begroting geen ruimte. De aanpak voor sportpark De Mors is wat het college betreft
nan aalu ^^haaaarÀ nafacaar;{a harinrinhfinn nn hacic rran hof lannalormiinnprenenticf r rituol r vv^ ygwqègvr v vP vvr I vvlqevvr vv ' .'..J. 'ts-'

het Ontwikkelperspectief De Mors, waarbij nu door middel van no-regret maatregelen een eerste

stap wordt gezet naar een wijksportpark met voldoende capaciteit voor alle aanwezige

verenigingen. ln volgende bestuursperiodes kan vervolgens een volgende fase tot uitvoering

komen.

Als onderdeel van die eerste stap wil het college graag de Steenwisselplaats bij het sportpark

trekken ter invulling van een deel van de compensatieopgave voor sportr die wordt veroorzaakt

door de herontwikkeling van Vlietzone-Midden tot een klein bedrijventerretn. Zo ontstaan de

contouren van een groter sportpark. Daarnaast is het doel een oplossing te bieden voor het

capaciteitsgebrek van Re DIOK en te voldoen aan de motie Behoud voldoende rugbycaoaciteit

(M 20.0096/20), zonder dat daarbij de voetbalcapaciteit onder druk komt te staan. En tot slot

voegt het college graag voorzieningen aan het sportpark toe voor de ongeorganiseerde sport.

Uit een uitgevoerde ruimtelijke quickscan blijkt dat deze doelen het beste kunnen worden bereikt

door één van de bestaande natuurgras voetbalvelden te vergroten tot een rugbyveld met het

formaat'Rugby Nederland minimaal'. Dat zijn de afmetingen die het huidige hoofdveld van DIOK

nu ook heeft. Dat nieuwe rugbyveld zou dan primair in gebruik moeten worden gegeven aan de

rugbyclub. Daarnaast kan het huidige hoofdveld van DIOK worden vergroot tot het formaat

'Rugby Nederland maximaal' of zelfs 'World Rugby maximaal'. Daarmee gaat het veld voldoen

aan de eisen van de Europese rugbybond voor het spelen van internationale wedstrijden en

kunnen bijvoorbeeld ook officiële iandenwedstrijden beter worden gefaciliteerd.

Het bovenstaande gaat ten koste van een voetbalveld. Om dit verlies te compenseren is het

nodig een ander natuurgras voetbalveld te vervangen met een kunstgras voetbalveld, dat

intensiever bespeeld kan worden. Daarnaast wil het college met de verenigingen en de KNVB

komen tot een meer over de beide weekenddagen verdeeld speelrooster. Onder die condities

blijft ondanks het omvormen van een voetbalveld naar een rugbyveld ruimschoots voldoende

capaciteit voor de voetbalverenigingen over.

Deze gedeeltelijke herinrichting kan plaatsvinden, zo blijkt uit de quickscan, zonder de

clubgebouwen, sloten en fietspaden op sportpark De Mors te hoeven verplaatsen en zonder

significante aantallen bomen te hoeven kappen. Daarnaast blijft in de verschillende onderzochte

inrichtingsvarianten ca. 6.000m2 ruimte verspreid over het park over voor de toevoeging van

bijvoorbeeld een skatepark, een steeplechaseparcours voor hardlopers, een calesthenicspark of

andere nog nader te bepalen voorzieningen voor de ongeorganiseerde sporter. Én hier is

mogelijk plek voor de huisvesting van één of meerdere verenigingen uit het Jeugddorp, waarvan
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er een paar actief zijn binnen het domein van 'sport en spel' en dus zouden kunnen passen bij
het profiel van een wijksportpark. stichting Jeugddorp is daar een voorbeeld van.

De uitgevoerde inrichtingsvarianten zijn globaal geraamd op kosten, waarbij ook de nog niet in de
begroting gereserveerde kosten voor de sloop van de 3 Oktoberhal (na oplevering van het
nieuwe lndoor Sportcentrum aan de Telderskade) en de structurele en hoogwaardige vervanging
van de tijdelijke kleedkamers van DIOK en DoCoS zijn betrokken. Onder de paragraaf Financiën
is toegelicht hoe het college met de geraamde kosten van € 3,41 miljoen wil omgaan.

Het college gaat uit van de sloop van de 3 Oktoberhal, zoals eerder besloten bij de
besluitvorming van het lndoor Sportcentrum (lSC). Na de oplevering van het nieuwe lndoor
Sportcentrum (lSC) aan de Telderskade verliest de 3 Oktoberhal haar functie, daar is rekening
mee gehouden in de exploitatiebegroting van Sport. . Uit de bovengenoemde ruimtelijke
quickscan blijkt evenwel dat de omvorming van een voetbalveld tot een rugbyveld, de vergroting
van het bestaande hoofdveld van DIOK én de vervanging van een ander voetbalveld met een
kunstgrasveld ook inpasbaar is als de 3 Oktoberhal zou blijven staan. Dat zou dan wel ten koste
gaan van ca. 3.000m2 ruimte voor voorzieningen voor de ongeorganiseerde sport. Hoe dan ook is

er bij een eventueel gebruik van de 3 Oktoberhal na oplevering van het ISC dan eerst een
exploitatietekort op te lossen. Mochten zich tijdens de definitiefase van het project Sportpark De
Mors onvenvachts nieuwe gebruikers aandienen voor wie geen ruimte is in het nieuwe ISC en
welke bereid zijn het exploitatietekort voor haar rekening te nemen, dan zou het uitgangspunt om
de 3 Oktoberhal te slopen dus nog kunnen worden herzien.

D u u rzaa m hei d splei n en G emeentewerf
De ambitie tot het bouwen van een zogeheten Duurzaamheidsplein, dat bestaat uit een tweede
milieustraat, een upcyclecentrum gericht op het herbruikbaar maken van ingeleverd afval en een
kleine kringloopwinkel, komt voort uit het Afual beleidskader 20'18-2022 (17 .011S). Dit project
vormt één van de belangrijkste pijlers in het gemeentelijke beleid op het gebied van circulariteit.
De middelen voor de realisatie van het Duurzaamheidsplein zijn gereserveerd bij vaststelling van
de Kaderbrief 2019, maar aan een geschikte locatie ontbrak het vooralsnog. Die is nu gevonden:
de plek van de huidíge gemeentewerf aan de Kenauweg. Van belang was dat de nieuwe locatie
aan de westkant van de stad ligt, omdat de bestaande milieustraat op De Waard al de oostelijke
helft van Leiden bedient. De plek is bovendien goed bereikbaar en heeft al de juiste bestemming.

De bouw zal wel moeten wachten tot de locatie haar huidige functie verliest, en dat is het geval
wanneer de vervangende, nieuwe gemeentewerf opent in Vlietzone-Midden. Die nieuwe werf
wordt dan de gezamenlijke thuisbasis van alle beheerteams die dagelijks bezigzijn met het
beheren en onderhouden van de openbare ruimte. Het belangrijkste argument voor een nieuwe
werf is dat die zich laat bouwen met een kleinere investering dan dat de renovatie van beide
bestaande werven kost, en daarbijworden bovendien hogere duurzaamheidsprestaties
gerealiseerd.

PIanníng
De vier projecten (Sportpark De Mors, Bedrijventerrein Vlietzone-Midden, Realisatie
Gemeentewerf en Duurzaamheidsplein) hebben een relatie vanwege hun onderlinge
volgordelijkheid. Helemaal aan het begin van de uitvoering van deze projecten staat het project
Sportpark De Mors, of in ieder geval een deel daarvan. lmmers zal eerst in een oplossing voor
rugbyclub DIOK moeten worden voorzien, voordat de vereniging het gebruik van een veld in
Vlietzone-Midden kan beëindigen. Dat is ook waar uw motie Behoud votdoende rugbycapaciteit
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toe oproept. Dit project wordt ondergebracht in de portefeuille Sport en in programma 8 (Cultuur,

sport en recreatie).

Tijdens de planvorming voor sportpark De Mors moet ook worden gekeken naar oplossingen voor

de verenigingen in het Jeugddorp. Pas daarna kan worden gestart met de realisatie van een

nieuw bedrijventerrein in Vlietzone-Midden, datzal vallen onder de portefeuille Economie en

onder programma 6 (Stedelijke ontwikkeling). Dit project is afgerond zodra de bedrijfskavels

bouwrijp zijn opgeleverd, het parkeerterrein gereed is en een adequate verkeerstoegang tot de

Vlietzone is gerealiseerd bij de Voorschoterweg. Het college gaat er vooralsnog vanuit dat hier

een ongelijkvloerse oplossing nodig is ter hoogte van de regionale hoofdfietsroute langs de

Voorschoterweg.

Vei.volgens kan het project'Gemeentev;erf'tot uitvcering kcmen op een Ceel',,4n de bouwrijp aan

cluster Beheer geleverde bedrijfsgrond. Het ligt voor de hand dit project onder het programma

Omgevingskwaliteit (programma 5) te laten vallen en het bestuurlijk opdrachtgeverschap aan de

portefeuille Duurzaamheid, Mobiliteit en Beheer Openbare Ruimte te koppelen. Gelijktijdig kan

door derden worden gestart met de bebouwing van de overige nieuwe bedrijfskavels in de

Vlietzone. Het college venvacht dat het animo hiervoor groot zal zijn.

Als laatste aan de buurt is de realisatie van het Duurzaamheidsplein aan de Kenauweg, met

daarnaast een nieuwe opslagvoorziening voor cluster Beheer, ter vervanging van de

Steenwisselplaats. Mogelijk dat de huidige Steenwisselplaats al eerder vrij kan komen. Het

coilege wii onderzoeken of er een tijdelijke plek kan worden gevonden voor de opslag van

bestratingsmaterialen, en als dat niet mogelijk blijkt, of de Steenwisselplaats op kortere termijn al

deels vrij kan komen van gebruik. ln dat geval kan de uitbreiding van het hoofdveld van DIOK al

tijdens de eerste uitvoeringsfase voor Sportpark De Mors ter hand worden genomen. De

realisatie van het nieuwe Duurzaamheidsplein zalvallen onder de portefeuille Economie en onder

het programma Economie, waar ook het beleidsterrein 'Circulaire economie'onderdeel van is.

Eén en ander is inzichtelijk gemaakt in de onderstaande indicatieve planning.
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Financiên

Bed rijventerrei n Vl i etzone-M i dden

Het grootste deelvan de geraamde kosten voor het project Bedrijventerrein Vlietzone-Midden

houden verband met de veronderstelde noodzaak een ongelijkvloerse oplossing te realiseren bij

de entree van de Vlietzone, waar in- en uitrit op het kruispunt Voorschoterweg / Churchilllaan de

regionale hoofdfietsroute langs de Voorschoteruveg kruist. Een dergelijke oplossing is voor de
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nieuwe ijshal en het binnenzwembad niet nodig, maar een nieuw bedrijventerrein genereert in

vergelijkíng tot het sportcomplex relatief veel vrachtverkeer. ln het vooronderzoek is het
gelijkvloers kruisen van een groot aantalfietsers en vrachtwagens als potentieel verkeersonveilig
geoormerkt. Uit de definitiefase van het project Bedrijventerrein Vlietzone-Midden moet blijken of
er inderdaad fietstunneltjes nodig zijn, o'Í dat er een goedkopere en toch voldoende veilige

oplossing beschikbaar is.

Mocht een ongelijkvloerse oplossing nodig blijken, dan kent het project een tekort op de

grondexploitatie van ca. €7,4 miljoen. Vanwege de relatie van dit project met de verdere

woningbouwontwikkeling van de Lammenschansdriehoek was een deel van deze kosten

toerekenbaar aan Lammenschans. Het college heeft dit deel van de kosten -waar BZK
maximaal 50% van dekt - vorig jaar juli opgevoerd in de subsidieaanvraag in het kader van de
Regeling Woningbouwimpuls. Van de gehonoreerde subsidie van ruim € 6,8 miljoen is € 1,7

miljoen bestemd voor Vlietzone-Midden. Met het resterende deelvan het tekort op het project

Bedrijventerrein Vlietzone-Midden (€ 5,7 miljoen) houdt het college al rekening in het Financieel

Perspectief Duurzame Stad (FPDS, onderdeel Verstedelijking). Deze middelen hoeven daarom
niet te worden betrokken bij de Kaderbrief 2022-2025.

Bijde aanbieding van het Kaderbesluit, aan het einde van de definitiefase van het project,

ontvangt u een voorstel voor de daadwerkelijke reservering van deze middelen uit het FPDS in

de begroting.

Sportpark De Mors
Voor de herinrichting van sportpark De Mors is reeds € 500.000 gereserveerd bijvaststelling van
het Contourenplan Buitensportaccommodaties. Daarnaast kan € 500.000 beschikbaar worden
gesteld uit de reserve Grondexploitaties. Het college vindt dat gerechtvaardigd omdat een deel
van de noodzaak om sportpark De Mors te herinrichten voortkomt uit een verstedelijkingsproject,

namelijk Vlietzone-Midden. Het college wil de resterende kosten, namelijk €2,41miljoen, door uw
raad laten betrekken bij de behandeling van de Kaderbrief 2022-2025. Wanneer u bij Kaderbrief

instemt met de reservering van deze middelen voor sportpark De Mors zijn de totale geraamde
projectkosten van € 3,41 miljoen al aan de voorkant gedekt.

Gemeentewert
Ambtelijk is een vooronderzoek uitgevoerd naar de financiële haalbaarheid van een nieuwe
gemeentewerf. Uit dit onderzoek blijkt dat de kosten van een nieuwe werf gedekt kunnen worden

uit budgetten voor vervanging en onderhoud van de huidige locaties en uit de verwachte

besparing op energiekosten. De positieve uitkomsten van het vooronderzoek vormen voldoende

basis voor het starten van een project voor het realiseren van een nieuwe gemeentewerf, waarbij

kosten en dekking verder uitgewerkt worden en bij Kaderbesluit aan u zullen worden voorgelegd
voor besluitvorming.

Duurzaamheidsplein
Voor de realisatie van het Duurzaamheidsplein geldt dat bij Kaderbrief 2019 al € 3 miljoen is

gereserveerd. Deze middelen zijn onderdeel van het FPDS, onderdeel Circulair. De verwachting
is dat dit toereikend zal zijn.
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I nspraak/paÉici patie:

De start van de vier projecten in de definitiefase markeert ook de start van het participatieproces

met betrekking tot elk project, al zullen gesprekken met omwonenden en belanghebbenden gelet

op de fasering en projectenplanning niet bij elk van de vier projecten even snel worden opgepakt.

Bij Sportpark De Mors en Bedrijventerrein Vlietzone-Midden, die als eerste in de planning zitten,

zal respectievelijk kort na het zomerreces en in dit najaar worden begonnen met de participatie.

Het project Bedrijventerrein Vlietzone-Midden zal een nieuw bestemmingsplan moeten opleveren

voor het gebied, waarin al rekening wordt gehouden met de komst van een nieuwe

gemeentewerf. Wensen, zorgen en aandachtspunten van belanghebbenden die zijn gericht op de

nieuwe gemeentewerf zullen daarom al in het project Bedrijventerrein Vlietzone-Midden moeten

worden meêoenomen

De start van het participatietraject met betrekking tot het Duurzaamheidsplein kan nog zeker twee
jaar op zich laten wachten aangezien dit project pas als laatste in de reeks tot uitvoering zal

komen. Overigens past deze functie in het vigerende bestemmingsplan. Het college stelt daarom

voor het gesprek met omwonenden te zijner tijd vooral op de uitwerking te richten, zoals de

afwikkeling van het verkeer van en naar het Duurzaamheidsplein.

Evaluatie
n.v.t.

Bijgevoegde informatie
1. Advies compensatie sportareaal van de Leidse Sport Federatie, d.d. 3 mei 2021
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RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Leiden

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders (Raadsvoorstel 21 .0061 van 2021), mede
gezien het advies van de commissie Werk en Middelen,

BESLUIT

ln te stemmen met de start van de definitiefase van de volgende vier projecten

a. Bedrijventerrein Vlietzone-Midden;
b. Sportpark De Mors;

c. Gemeentewerf;

d. Duurzaamheidsplein;

en deze vier projecten te beschouwen als onderdeel van een samenhangende ruimtelijke
strategie om te komen tot een efficiënter en duurzamer ruimtegebruik in Leiden en invulling
te geven aan de volgende beleidsambities:

l. compensatie van bedrijventerreinenareaal conform de Ruimtelijke Strategie
Bedrijventerreinen 2020-2030 van EconomieO71, waarbij weg te bestemmen
bedrijfsruimte in de Lammenschansstrip wordt gecompenseerd in Vlietzone-
Midden;

ll. invulling van de uit l. voortkomende compensatieopgave voor sportareaal en
gelijktijdig van de ambities uit het Contourenplan Buitensportaccommodaties, het
Beleidskader sport & gezondheid 2019-2023 én de motie Behoud voldoende
Rugbycapaciteit (M 20.0096/20), door de Steenwisselplaats te betrekken bij

sportpark De Mors en het sportpark gedeeltelijk te herinrichten met als gevolg
vergroting van de rugbycapaciteit en de toevoeging van sportvoorzieningen voor
de ongeorganiseerde sport;

lll. vervanging van de gemeentelijke beheerwerven door realisatie van een nieuwe
gemeentewerf in Vlietzone-Midden, waarmee grotere duurzaamheidsprestaties
tegen een lagere investering kunnen worden bereikt ten opzichte van de
noodzakelijke renovatie en verduurzaming van de huidige werven;

lV. het ruimtelijk accommoderen van een nieuw Duurzaamheidsplein, om te kunnen
voldoen aan de scheidingsdoelen en de ambities op het gebied van circulair
materiaalgebruik uit het Afval beleidskader 2018-2022.

Het College de opdracht te geven om te zoeken naar vier locaties in de stad voor de
realisatie van een openbaar toegankelijke sportvoorziening voor de ongeorganiseerde
sporter, ter compensatie van één van de voetbalvelden in Vlietzone-Midden, en de raad
voor het zomerreces van 2022 te informeren over de realisatie van deze vier locaties.

Gedaan in nbare raadsvergadering van 16 september 2021,

1

2

Dhr C. van

de

J. Lenferink
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