Fortuinwijk - Noord

Voorlopig Ontwerp 21 april 2026

Projectgrens Opgaven

- aanleg riolering
- klimaatadaptief inrichten

projectgebied Fortuinwijk - Noord

- vergroenen
- vergroten van de biodiversiteit
Beethovenpark valt buiten het project - verbeteren verkeersveiligheid
- aanleg warmtenet
projectgebied Fortuinwijk - Zuid - circulair hergebruik materialen

- energietransitie

Versterken groenblauwe netwerk Verbeteren sociaal netwerk
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Buurtroute ontbrekende schakel
o Aansluitingen verbeteren

Voorzieningen divers

Voorzieningen speelplek

Planning

Duurzame inrichting van de ondergrond

2024 pork 2031

Ontwerp 23/09/2025 - 01/04/2026 - Opstellen voorlopig ontwerp

01/04/2026 - 15/09/2026 4 Opstellen definitief ontwerp

22/09/2025 ‘ Bewonersavond schetsontwerp

Participatie 21/04/2026 ‘ Bewonersavond voorlopig ontwerp

22/09/2026 ’ Informeren bewoners (indicatieve datum) over definitief ontwerp

oorbereiding 23/09/2026 - 02/06/2027 MMM Opstellen bestek en tekeningen

Aanbesteding 01/09/2027 - 31/03/2028 N Aanbesteding

Realisatie orio4r2026 - 3111212031 D

Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar: s.hermant@leiden.nl



